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DECISION DU MAIRE

PORTANT AVENANT N° 1 AU MARCHE DE MAITRISE D’(BUVRE DES TRAVAUX DE
RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA COMMUNE DE JOUY

LE MAIRE DE JOUY.

Vu Darticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales auforisant le Maire & recevoir délégation d'une
partie des attributions du Conseil Municipal de la Comntune de Jouy ;

Vu la délibération n° DCM 2020-044 du 10 septembre 2020 portant délégations consenties par le conseil municipal au
Maire de JOUY et notamment son article 4,

Vu la résiliation, en date du 07 avril 2023, du marché de maitrise d’euvre précédemment notifié a
M. Patrice POTIER, marché résilié pour défaillance,

Vu la consultation n® MEC C CJ 2023 001, pour la maitrise d’ezuvre des travaux de rénovation de la salle polyvalente de
JOUY, lancée en application des articles en vigueur du code de la commande publique selon une procédure adaptée
ouverte ;

Vai la notification du marché en date du 16/06/2023 avec TANDEM associés et SAISON PARAGOT, a partir de la phase
PRO;

Considérant que la premiére phase APD ne permeltait pas d’atteindre les objectifs visés en termes d’accessibilité, d’ott la
nécessité d'adapter partiellement le programme, il est nécessaire d’engager une seconde phase APD, par le biais d’un
avenant n® 1 ;

DECIDE

Article 1: d’engager une seconde phase APD, par le biais d’un avenant n° 1 au marché MEC C CJ 2023 001 — maittise
d’ceuvre des travaux de rénovation de la salle polyvalente de JOUY avec TANDEM associées — 13 rue de Billy — 28100
DREUX et SAISON PARAGOT — ZA de la Fosse Bouchard — 12 rue de la Coquetterie — 28630 NOGENT LE PHAYE,
selon les caractéristiques suivantes :
- Phase APD,

Montant total de I’avenantn® 1 : 2.450,00 € HT, soit 2.940,00 € TTC (soit un supplément de 8,67 % par rapport au
marché de base),

dont pour TANDEM — HT 1.280,00 €, soit TTC : 1.536,00 €

dont pour BET SAISON PARAGOT - HT 1.170,00 €, soit TTC 1.404,00 €
- Montant total du marché aprés prise en compte de I’avenantn® 1 :

HT 30.712,50 €, soit TTC 36.855,00 €

- Durée du marché : durée des travaux de rénovation de la salle polyvalente,
- Montant de la rémunération : 28.262,50 € HT, soit 33.915,00 € TTC.

Article 2 : Les crédits seront prévus en investissement sur le budget principal 2023 de la commune.

Article 3 : La présente décision sera inscrite dans le registre des décisions de la commune de Jouy et fera I’objet d’une
communication sous forme d’un relevé de décisions diffusé au Conseil Municipal.

Fait a Jouy,
Le 03 octobre 2023
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